

Số: /TTr-UBND

Phượng Tiến, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế lập
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hồ Pác Xoong,
xã Phượng Tiến**

Kính gửi: - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến trình phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Định Hóa xem xét, thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: *Sửa chữa hồ Pác Xoong, xã Phượng Tiến* trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

- Tên dự án: *Sửa chữa hồ Pác Xoong, xã Phượng Tiến*
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 400.000.000 đồng.
- Chủ đầu tư: UBND xã Phượng Tiến.
- Nguồn vốn: Thủy lợi phí.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.
- Địa điểm: Xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán chi phí khảo sát thiết kế xây dựng công trình: *Sửa chữa hồ Pác Xoong, xã Phượng Tiến*.

III. Phần công việc đã thực hiện:

- Chưa có.

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì mới xác định được các phần công việc trong phần này.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Có biểu chi tiết đính kèm đính kèm)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất, phạm vi công việc của công tác Tư vấn. Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân xã Phụng Tiến trình gói thầu Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND xã Phụng Tiến.

c) Nguồn vốn: Thủy lợi phí.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn:

Gói thầu trên là gói thầu tư vấn thông thường có giá trị hạn mức dưới 100 triệu đồng nên đề nghị phê duyệt với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ tiến hành lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu trong tháng 04 năm 2025.

e) Loại hợp đồng: Các gói thầu đều là những gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói là phù hợp.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện các gói thầu đều được chủ đầu tư tính toán và đề nghị phê duyệt phù hợp với từng gói thầu và đảm bảo đúng theo qui định.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

Số TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong	0

	các hình thức lựa chọn nhà thầu	
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	33.883.605
	Tổng giá trị các phần công việc	33.883.605
	Tổng mức đầu tư của dự án	400.000.000

Với các nội dung trên UBND xã Phụng Tiến kính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch; thẩm định, xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đơn vị triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Anh

